



Contrat de Conception et de Développement de l'Architecture

- *Projet* : Foosus géoconscient v2
- *Client* : Foosus
- *Préparé par* : Najim El Cabiri

Table des matières

1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La nature de l'accord
4. Objectifs et périmètre
5. Description de l'architecture, principes stratégiques et conditions requises
6. Livrables architecturaux
7. Plan de travail commun priorisé
8. Plan de communication
9. Risques et facteurs de réduction
10. Hypothèses
11. Critères d'acceptation et procédures
12. Procédures de changement de périmètre
13. Calendrier
14. Phases de livrables définies
15. Personnes approuvant ce plan

Objet de ce document

Ce document définit le contrat de conception et de développement de l'architecture pour le projet Foosus.

Il précise les objectifs, le périmètre, les livrables attendus, les responsabilités des parties prenantes ainsi que les modalités de réalisation des travaux d'architecture.

Ce document sert de référence pour le suivi du projet et pour la validation des travaux réalisés.

Introduction et Contexte

Foosus est une entreprise spécialisée dans la mise en relation de producteurs locaux et de consommateurs à travers une plateforme numérique.

Après plusieurs années de croissance, la plateforme actuelle atteint ses limites techniques et ne permet plus de répondre aux besoins d'évolution de l'entreprise. Les performances, la maintenabilité et la capacité d'évolution du système ne sont plus suffisantes pour soutenir le développement de nouveaux services.

Afin de permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance et de rester compétitive sur le marché, il a été décidé de concevoir une nouvelle architecture technique plus flexible, évolutive et sécurisée.

Ce document s'inscrit dans le cadre du projet de transformation de l'architecture du système d'information de Foosus et définit les modalités de conception et de développement de la nouvelle architecture.

La Nature de l'accord

Le présent contrat définit les modalités de conception et de développement de l'architecture cible du système d'information de Foosus.

Il formalise l'accord entre les parties prenantes du projet concernant les objectifs, le périmètre, les responsabilités et les livrables liés aux travaux d'architecture.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la démarche d'architecture d'entreprise et vise à garantir la cohérence, la qualité et la conformité des solutions mises en œuvre avec les besoins métier et les contraintes techniques.

Objectifs et périmètre

Objectifs

L'objectif du projet est de concevoir et de mettre en place une nouvelle architecture du système d'information de Foosus afin de permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance et d'améliorer la qualité de ses services.

La nouvelle architecture devra permettre de réduire la dette technique, améliorer la sécurité, garantir la stabilité de la plateforme et faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Elle devra également permettre une meilleure standardisation des technologies utilisées, afin d'assurer la cohérence du système et de limiter les risques liés à la maintenance et à l'évolution de la plateforme.

L'architecture cible devra être évolutive, flexible et capable de répondre aux besoins futurs de l'entreprise ainsi qu'aux contraintes du marché.

Périmètre

Le périmètre du projet concerne la conception et la mise en œuvre d'une nouvelle architecture pour la plateforme Foosus.

Le projet comprend la définition de l'architecture cible, le choix des technologies, ainsi que l'organisation des travaux nécessaires à la migration progressive du système existant vers la nouvelle architecture.

La migration devra être réalisée de manière progressive afin de garantir la continuité de service, de limiter les risques et d'assurer la disponibilité permanente de la plateforme.

Le périmètre couvre l'ensemble du système d'information, incluant les applications, les services, les données et l'infrastructure technique, ainsi que les mécanismes nécessaires à l'évolution future du système.

Parties prenantes, préoccupations et visions

Partie prenante : Direction (CEO)

Préoccupation : Croissance de l'entreprise et compétitivité sur le marché

Vision : Une architecture capable de supporter l'évolution de la plateforme et l'ajout de nouveaux services

Partie prenante : Direction technique (CTO / CIO)
Préoccupation : Maintenabilité, sécurité et stabilité du système
Vision : Une architecture standardisée, sécurisée et évolutive

Partie prenante : Équipe de développement
Préoccupation : Complexité du système actuel et dette technique
Vision : Une architecture modulaire facilitant le développement et la maintenance

Partie prenante : Utilisateurs
Préoccupation : Disponibilité et performance de la plateforme
Vision : Un système fiable, rapide et toujours disponible

Partie prenante : Fournisseurs / partenaires
Préoccupation : Intégration avec les services existants
Vision : Une architecture interopérable permettant des échanges simples et sécurisés

Description de l'architecture, principes stratégiques et conditions requises

Description

L'architecture actuelle de la plateforme Foosus atteint aujourd'hui ses limites et ne permet plus de répondre efficacement aux besoins de l'entreprise.

Au fil des évolutions, le système est devenu complexe, difficile à maintenir et peu flexible, ce qui ralentit le développement de nouvelles fonctionnalités et augmente les risques techniques.

Afin de permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance, une nouvelle architecture doit être mise en place. Cette architecture devra être plus modulaire, plus évolutive et plus sécurisée.

La nouvelle architecture devra également permettre une meilleure gestion des performances, faciliter les mises à jour et garantir une meilleure disponibilité du système.

Principes stratégiques

La nouvelle architecture devra respecter plusieurs principes stratégiques afin de garantir la pérennité et la qualité du système d'information.

Une architecture modulaire sera mise en place afin de faciliter l'évolution du système et limiter les impacts lors des modifications. L'utilisation d'une approche basée sur des services indépendants permettra d'améliorer la maintenabilité et la flexibilité de la plateforme.

L'architecture devra être standardisée afin d'assurer une cohérence technologique et de réduire les risques liés à la dette technique. Le choix des technologies devra privilégier des solutions fiables, maintenues et adaptées aux besoins de l'entreprise.

La migration vers la nouvelle architecture devra être réalisée de manière progressive afin de garantir la continuité de service et éviter toute interruption de la plateforme.

L'utilisation d'infrastructures modernes, adaptées à la montée en charge, devra permettre d'assurer la performance, la disponibilité et la sécurité du système.

Enfin, l'architecture devra être conçue pour permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités et répondre aux évolutions du marché.

Livrables architecturaux

Développement de l'architecture

Le développement de la nouvelle architecture repose sur la mise en place d'un système modulaire basé sur des services indépendants.

Cette approche permettra d'améliorer la maintenabilité, de faciliter l'évolution du système et de réduire les risques liés aux modifications.

Chaque composant du système devra être conçu de manière indépendante afin de permettre des mises à jour sans impact sur l'ensemble de la plateforme.

L'architecture cible devra également permettre une meilleure gestion des performances, une meilleure sécurité et une plus grande disponibilité du système.

Livraison de l'architecture et métriques business

La réussite de la mise en place de l'architecture sera évaluée à l'aide de différents indicateurs permettant de mesurer la qualité du système.

Ces indicateurs permettront de vérifier la stabilité de la plateforme, la performance du système, ainsi que la capacité de l'architecture à supporter les évolutions futures.

Les livrables attendus incluent la définition de l'architecture cible, la mise en place de l'infrastructure technique, la migration progressive du système existant et la validation du bon fonctionnement de la nouvelle plateforme.

Phases de livraison définies

Les livrables du projet seront fournis progressivement au cours des différentes phases.

Chaque phase comprendra la conception, le développement, les tests et la validation des composants concernés.

Cette organisation permettra d'assurer une mise en place progressive et maîtrisée de la nouvelle architecture.

Plan de travail commun priorisé

La mise en place de la nouvelle architecture sera réalisée de manière progressive afin de limiter les risques et de garantir la continuité de service.

Le projet sera organisé en plusieurs phases permettant de définir l'architecture cible, de mettre en place les nouveaux composants et de migrer progressivement le système existant.

Chaque phase devra être validée avant le passage à la suivante afin d'assurer la qualité des livrables et la conformité avec les objectifs définis.

La priorité sera donnée aux éléments critiques du système afin d'améliorer rapidement la stabilité et la performance de la plateforme.

Cette organisation permettra de réduire les risques, de faciliter les corrections et d'assurer une meilleure maîtrise du projet.

Plan de communication

Un plan de communication sera mis en place afin d'assurer le suivi du projet et la coordination entre les différentes parties prenantes.

Des réunions régulières seront organisées afin de suivre l'avancement des travaux, valider les décisions importantes et identifier les éventuels problèmes.

Les informations concernant le projet seront partagées avec les équipes techniques, les responsables métier et la direction afin de garantir une bonne compréhension des objectifs et des résultats attendus.

Ce suivi permettra d'assurer la cohérence du projet et de faciliter la prise de décision.

Risques et facteurs de réduction

La mise en place d'une nouvelle architecture comporte plusieurs risques qui doivent être pris en compte afin de garantir la réussite du projet.

Un risque important concerne la complexité de la migration du système existant vers la nouvelle architecture. Afin de limiter ce risque, la migration sera réalisée de manière progressive avec des phases de validation à chaque étape.

Un autre risque concerne la stabilité du système pendant la transition. Des environnements de test seront utilisés afin de vérifier le bon fonctionnement des composants avant leur mise en production.

Le choix des technologies représente également un risque. Afin de le réduire, seules des technologies fiables et reconnues seront utilisées.

Enfin, un suivi régulier du projet permettra d'identifier rapidement les problèmes et de mettre en place des actions correctives.

Structure de gouvernance

La gouvernance du projet sera assurée par la direction et l'équipe d'architecture afin de garantir la cohérence des décisions et le respect des objectifs.

Les décisions importantes devront être validées par les responsables du projet avant leur mise en œuvre.

L'équipe technique sera chargée de la conception et de la mise en place de l'architecture, tandis que la direction supervisera l'avancement des travaux.

Cette organisation permettra d'assurer un suivi efficace du projet et de garantir la qualité des livrables.

Analyse des risques

Une analyse des risques sera réalisée tout au long du projet afin d'identifier les problèmes potentiels et de mettre en place des actions correctives.

Les principaux risques concernent la complexité de la migration, la stabilité du système et la compatibilité des technologies.

Chaque risque devra être évalué et des solutions devront être définies afin de limiter son impact sur le projet.

Un suivi régulier permettra d'ajuster les décisions et de garantir le bon déroulement des travaux.

Hypothèses

Le projet repose sur plusieurs hypothèses nécessaires à la réalisation des travaux d'architecture.

Il est supposé que les ressources techniques et humaines nécessaires seront disponibles tout au long du projet.

Il est également supposé que les technologies choisies seront compatibles avec l'infrastructure existante et permettront une migration progressive sans interruption majeure du service.

Le projet suppose également que les différentes parties prenantes valideront les livrables à chaque étape afin de permettre l'avancement des travaux dans de bonnes conditions.

Critères d'acceptation et procédures

Les livrables du projet devront être validés par les responsables du projet avant leur mise en production.

Chaque phase devra faire l'objet d'une vérification afin de s'assurer que les objectifs définis sont respectés.

Les tests techniques et fonctionnels permettront de vérifier la stabilité, la performance et la conformité de l'architecture cible.

La validation finale sera réalisée après la mise en place complète de la nouvelle architecture.

Métriques et KPIs de l'État Cible de l'Architecture

Métrique	Valeur cible	Justification
Disponibilité de la plateforme	> 99,9 %	Garantir la continuité de service
Nombre d'incidents critiques	< 1 par mois	Amélioration de la stabilité
Temps moyen de résolution	< 30 minutes	Mise en place d'outils de supervision
Temps de déploiement	< 10 minutes	CI/CD et automatisation
Temps de réponse API	< 200 ms	Performance système
Capacité d'évolution	Ajout de services sans arrêt	Architecture modulaire
Satisfaction utilisateurs	> 4 / 5	Qualité du service
Taux d'erreur microservices	< 1 %	Tests automatisés

Procédure d'acceptation

La procédure d'acceptation prévoit la validation progressive des livrables par les responsables techniques et la direction.

Chaque livraison devra être testée et approuvée avant de passer à la phase suivante.

En cas de problème, des corrections devront être apportées avant validation définitive.

Procédures de changement de périmètre

Toute modification du périmètre devra être validée par les responsables du projet.

Les changements devront être analysés afin d'évaluer leur impact sur le planning, les coûts et les ressources.

Aucune modification ne pourra être appliquée sans validation préalable.

Calendrier

Le projet sera réalisé en plusieurs phases permettant de définir l'architecture cible, de développer les nouveaux composants et de migrer progressivement le système existant.

Chaque phase devra être validée avant le passage à la suivante afin de garantir la qualité du projet.

Le calendrier sera ajusté en fonction de l'avancement des travaux et des contraintes techniques.

Personnes approuvant ce plan

Direction générale

Responsable technique

Chef de projet

Architecte logiciel